[bookmark: _GoBack]2. «Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств администрацией МО Веневский район на выполнение работ по комплексному проекту «Благоустройство исторического центра «Красная площадь» города Венева Тульской области».

В период с 17.05.2021 по 28.06.2021 Контрольно-счетной палатой МО Веневский район (далее –КСП) проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств администрацией МО Веневский район на выполнение работ по комплексному проекту «Благоустройство исторического центра «Красная площадь» города Венева Тульской области».
Работы проводились в течение 2019 – 2020 годов.
Общий объем бюджетных средств на выполнение вышеуказанных работ составил в общей сумме 75 752,5 тыс. рублей.
В ходе проверки установлено:
1) В нарушение п. 2 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией МО Веневский район заключены с подрядчиком (ООО «Ледокол») в декабре 2020 года без обязательных конкурентных процедур, на выполнение работ по благоустройству исторического центра «Красная площадь» контракты в сумме 3 247,5 тыс. рублей.
2) В ряде составленных актов освидетельствования скрытых работ при исполнении муниципального контракта, в нарушение пункта 3 Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 отсутствуют номера и даты их составления, отсутствуют даты начала и окончания производимых работ, отсутствуют подписи должностных лиц ГУКС «ТулоблУКС», курирующие исполнение работ по благоустройству исторического центра «Красная площадь» города Венева.
3) При проведении обследования объекта «Исторический центр «Красная площадь» города Венева» выявлено наличие ряда дефектов, в том числе значительное разрушение покрытия из террасной доски (декинга) общей площадью 529,6 м2 и стоимостью, с учетом монтажных работ в общей сумме 3 770,6 тыс. рублей.
С учетом вышеизложенного предложено:
1. Муниципальные контракты на закупку товаров, выполнение работ (услуг) производить с соблюдением пункта 2 статьи 3 Закона № 44-ФЗ.
2. При проведении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, исполнительная документация, в том числе общие и (или) специальные журналы работ (РД-11-05-2007), после проведения необходимых проверок представителями курирующих организаций, подлежит хранению, в соответствии с пунктом 4 Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 у застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строительство.
Акты освидетельствования скрытых работ, оказывающие влияние на безопасность объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, должны заполняться в соответствии с пунктом 5.3. Раздела 2 Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128.
3. Активизировать работу по устранению выявленных недостатков, установленных при выполнении работ по благоустройству объекта «Исторический центр «Красная площадь» города Венева».
По окончании контрольного мероприятия представлено экспертное заключение эксперта в области товароведческого исследования от 15.06.2021 с нижеследующим выводом: «При наличии выявленных дефектов, исследуемая террасная доска ДПК не соответствует необходимым требованиям ГОСТа и не пригодна для благоустройства территории». 
На момент представления настоящей информации произведен демонтаж террасной доски.


