«Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств на выполнение работ по благоустройству сквера вблизи дома
 № 11 по ул. Володарского в г. Веневе»

	В период с мая по июнь 2020 года при проведении контрольного мероприятия установлено:
	1. Подрядчиком (ИП Нури Т.А.) выполнены работы по муниципальному контракту № 0166300024619000590001 от 14.08.2019 на выполнение работ по благоустройству сквера вблизи дома № 11 по ул. Володарского в г. Веневе и в соответствии с п. п. 8.1., 8.5., 8.5.1., 8.5.2., 8.5.2.2. контракта Подрядчику начислено пени в сумме 1 519,09 руб., штраф в сумме 1 000,0 рублей. В момент вынесения данного представления пени и штраф Подрядчиком не оплачены. Платежным поручением в июне текущего года Подрядчиком перечислен в адрес администрации МО Веневский район штраф (пени) в сумме 1 500,0 рублей.
	2. В ходе осмотра результатов выполненных работ по данному муниципальному контракту отсутствуют многолетние цветники на площади 4,0 м2, стоимость которых составила 3 502,81рублей. 
	3. Из 22 штук деревьев (туи) общей стоимостью 10 963,26 руб. в неудовлетворительном состоянии на момент проведения контрольного мероприятия находились 9 деревьев. На многолетние цветники и высаженные деревья не представлены сертификаты соответствия.
	По состоянию на 16.10.2020 года произведена замена высохших деревьев сквера вблизи дома № 11 по ул. Володарского в г. Веневе.

