[bookmark: _GoBack]Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Концепция реновации парка культуры и отдыха им. Стихарева в г. Веневе» в рамках государственной программы Тульской области «Формирование современной городской среды в Тульской области» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

1. Фактически общий объем выполненных работ в рамках реновации парка культуры и отдыха им. Стихарева в г. Веневе (1 и 2 этапы) составил 15 334,3 тыс. руб., из них:
- средства Федерального бюджета – 4 864,2 тыс. руб.;
- средства бюджета Тульской области – 9 777,2 тыс. руб.;
- средства бюджета МО Веневский район – 688,6 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 4,3 тыс. рублей.
2. При подготовке распоряжений администрации МО Веневский район о приеме обустроенных объектов в муниципальную казну МО Веневский район в рамках реновации Парка и последующей передачи в оперативное управление МУК «Межпоселенческий культурно – досуговый центр» установлены неточности в площадях и протяженности обустроенных объектах.
3. Не устранены подрядчиком выявленные при приемке обустроенного асфальтового покрытия дефекты на площади 20,0 кв. метров.
С учетом вышеизложенного администрации МО Веневский район предлагается:
1. В изданные распоряжения администрации района о принятии возведенных в ходе выполнения вышеуказанных работ и последующей передачи в оперативное управление внести соответствующие исправления.
	2. В рамках гарантийных обязательств обязать подрядчика – ООО «Ледокол» устранить дефекты асфальтового покрытия на площади 20,0 кв. метров.


	










