Сведения
о проделанной работе по вопросам противодействию коррупции и преступлениям за истекший период 2020 года.

	Контрольно-счетной палатой муниципального образования Веневский район в мае-июне 2020 года проводилось, в соответствии с запросом прокуратуры Веневского района от 10.02.2020 ВН № 043076 контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств на выполнение работ по благоустройству сквера вблизи дома № 11 по ул. Володарского в г. Веневе Веневского района в 2019 году» (акт контрольного мероприятия от 17.06.2020 № 1/20, представление № 1 от 18.06.2020 по результатам проведенной проверки).
	В результате проведенного контрольного мероприятия установлено выполнение вышеуказанных работ подрядчиком (ИП Нури Тимур Акагульевич) по муниципальному контракту, заключенному Заказчиком – администрацией МО Веневский район № 01663000246190000590001 от 14.08.2019 общей стоимостью 584 263,68 рублей.
	Оплата Подрядчику произведена за выполненные работы платежным поручением от 11.12.2019 № 4014 в сумме 584 263,68 рублей, НДС не облагается.
	По результатам выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком составлен и подписан акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 26.11.2019 где зафиксирован размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени): пени - 1 519,09 рублей в соответствии с п.п. 8.1., 8.5., 8.5.1. Контракта; штраф –                  1 000,0 рублей в соответствии с п.п. 8.1., 8.5., 8.5.2., 8.5.2.2. Контракта.
	Платежным поручением от 22.06.2020 № 70 Подрядчиком перечислен в адрес администрации МО Веневский район штраф (пени) в сумме 1 500,0 рублей. Остальная задолженность в сумме 1 019,09 рублей Подрядчиком не погашена.
	Проведенным в ходе выполнения данного контрольного мероприятия осмотром и обмером выполненных Подрядчиком работ по благоустройству сквера установлено, что из высаженных деревьев – туи сорта «Смарагд» в количестве 22 штук общей стоимостью 10 963,26 рублей 9 деревьев находились в неудовлетворительном состоянии (засохли).
	Пунктом 35 Технического задания, пунктом 53 утвержденной Локальной сметой № 6 и подписанного Заказчиком и Подрядчиком актом о приемке выполненных работ приняты работы общей стоимостью 3 502,81 рублей по посадке многолетних цветников на площади 4,0 м2. Наименования высаженных многолетних цветников в представленных документах отсутствуют, отсутствует и гарантийный срок на данные многолетние цветники.
	В ходе проведения контрольного мероприятия установлено отсутствие многолетних цветников в сквере.
	По результатам проведенного контрольного мероприятия предложено направить претензии Подрядчику по недоплаченным пени и штрафам, возникшим в ходе исполнения муниципального контракта, решить с Подрядчиком вопросы по замене засохших деревьев и посадке многолетних цветников. 
	Пунктом 3.2. муниципального контракта № 0166300024619000059001 от 14.08.2019 на результаты выполненных работ по благоустройству сквера вблизи дома № 11 по ул. Володарского в г. Веневе установлен гарантийный срок – три года с момента принятия Заказчиком результатов работ, выполненных Подрядчиком.
	Вышеуказанные гарантийные сроки установлены также в гарантийном паспорте на законченный ремонтом объект: Выполнение работ по благоустройству сквера вблизи дома № 11 по ул. Володарского в г. Веневе.
	На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата МО Веневский район предложила администрации муниципального образования Веневский район выставить претензии исполнителю муниципального контракта.
	При проведении в 2019 году контрольного мероприятия по проверке эффективности расходования бюджетных средств на проводимые в 2018 – 2019 годы работы по ремонту фасада здания с заменой дверных и оконных блоков в МОУ «Веневский центр образования № 1 (детский сад № 5)» установлено неисполнение муниципального контракта от июля 2018 года, заключенного МОУ «Веневский центр образования № 1» с подрядчиком – ООО «СКС» на выполнение работ по ремонту второй части фасада здания детского сада № 5.
	Фактическое исполнение контракта активизировалось только в момент проведения вышеуказанного контрольного мероприятия в 2019 году. 
	В июне текущего года исковое заявление по выплате пени в сумме              272,5 тыс. рублей за срыв исполнения работ по указанному муниципальному контракту рассмотрено Арбитражным судом Тульской области и вынесено решение о взыскании с ООО «СКС» в пользу МОУ «Веневский центр образования № 1» пени в сумме 272,5 тыс. рублей.



