[bookmark: _GoBack]ПРОВЕРКА ЦЕЛЕВОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН, ПЕРЕДАННОГО ООО «КОМПАНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ» В РАМКАХ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ОТ 31.01.2019 № ДС/31
	В ходе проведения контрольного мероприятия установлено:
1. Администрацией МО Веневский район заключено с ООО «ККС» концессионное соглашение по объектам теплоснабжения, принадлежащих на правах собственности МО Веневский район.
По данному Соглашению ООО «ККС» (в дальнейшем – Концессионер) обязуется за свой счет (в том числе за счет привлеченных им средств) в порядке, в сроки и на условиях, установленных Соглашением:
- обеспечить создание и реконструкцию Объекта соглашения, право собственности на который принадлежит или будет принадлежать МО Веневский район (далее – Концедент);
- осуществлять с использованием Объекта соглашения Иного имущества деятельность по производству, передаче, распределению тепловой энергии и осуществлению горячего водоснабжения.
2. Объектом Соглашения на территории Веневского района являются:
- 49 единиц теплоснабжения котельных в Веневском районе общей мощностью 91,928 Гкал/ч;
- тепловых сетей протяженностью 28 520,8 м, в том числе: эксплуатируемые – 2 778,2 м.
Рыночная стоимость (без НДС) по состоянию на 01.03.2019 переданного имущества определена в сумме 109 540,7 тыс. рублей.
3. По утвержденным мероприятиям по созданию и реконструкции объекта Соглашения предельный размер расходов запланирован в течение 2019 – 2022 годов в общей сумме (с учетом индекса дефлятора и в ценах года реализации) 85 209,17 тыс. руб., без НДС.
Фактические расходы, принимаемые Концедентом в ходе осуществления контроля за исполнением Соглашения, составили за период 2019 – 2022 годы в общей сумме 94 438,4 тыс. рублей.
4. В актах о результатах контроля со стороны администрации МО Веневский район за исполнением концессионного соглашения:
- не отражена информация о проверке фактической суммы вложенных Концессионером финансовых средств и сведений о технических характеристиках и достигнутых показателях;
- отсутствуют ссылки на документы по мероприятиям по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения в рамках концессионного соглашения (акты приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости работ (КС-3), акты о списании материалов, договоры подряда, ведомости объемов работ, акты оказания сопутствующих услуг (работ));
- отсутствует информация, связанная с проведением капитального ремонта объектов теплоснабжения, переданных по концессионному соглашению, результатов исследования отчетов о проведенных работах по капитальным ремонтам за проверяемые периоды.
5. По состоянию на момент проведения контрольного мероприятия отсутствуют вновь созданные и реконструированные объекты Соглашения общей стоимостью 21 368,4 тыс. рублей.
6. По результатам проведенного контрольного мероприятия предложено:
6.1. Рассмотреть и утвердить муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок обеспечения Концедентом и уполномоченным им органами контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, принадлежащих на правах собственности МО Веневский район. 
6.2. При выявлении имущества, находящегося в технически неисправном, не пригодном к дальнейшей эксплуатации состоянии, необходимо рассмотреть его на предмет целесообразности ремонта. 
6.3. При проведении работ на объектах концессионного соглашения включать в акты выполненных работ представителей Концедента, согласовывать сметную стоимость выполненных работ, предоставлять отчетную документацию. 
6.4. В целях реализации права на осуществление контроля за исполнением Соглашения в соответствии со ст. 9 Федерального закона                        № 115-ФЗ предлагается, среди прочего рассмотрения дополнительных показателей и пояснений к бухгалтерской отчетности Концессионера в части, раскрывающей исполнение Концессионером Соглашения, исходя из Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденная приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, а именно:
- о затратах Концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения;
- о сумме амортизации права пользования объектом Соглашения;
- о доходах от ведения деятельности, предусмотренной Соглашением. 
6.5. Решить вопрос с принятием в состав имущества казны МО Веневский район вновь созданные и реконструированные объекты теплоснабжения в ходе реализации концессионного соглашения общей стоимостью                                         21 368, 4 тыс. рублей. 
