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Отчет о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» за 2 квартала 2024 года

Муниципальная программа муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года №178. Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 25.03.2024 года №362 внесены изменения в муниципальную программу (муниципальная программа приведена в соответствие с целями, целевыми показателями и задачами в области транспортной инфраструктуры, определенными Указом Губернатора №102, Госпрограммой №662). Паспорт муниципальной программы утвержден постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года №179. Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 18.03.2024 года №325 в паспорт муниципальной программы внесены изменения (утверждены цифры бюджета 2024-2026 гг.). Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 13.05.2024 №570 паспорт муниципальной программы приведен в соответствие с решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О внесение изменений и дополнений в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 18.12.2023 года № 4/30 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 28.03.2024 года № 9/59 (уточнение 1). 
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».
Целью муниципальной программы является улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования Веневского района.
Задачами муниципальной программы являются: 
1.	Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2.	Повышение надежности работы и снижения затрат на эксплуатацию специализированной техники.
3.	Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
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Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования Веневский район
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» за 2 квартала 2024 года

	№
п/п
	Наименование структурного элемента
	Сроки исполнения по программе
	Фактический срок исполнения подпрограммы
	Объем финансирования
(тыс.руб.)
	Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.)

	
	
	
	
	Первона-чальный план
	Уточнение № 2
	Факт 2 кв.
	

	Задача 1: «Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	1.
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
	31.12.24
	На исполнении
	51000,0
	74055,1
	0
	https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3712300349124000005&contractInfoId=90384613

	Задача 2: «Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники»

	2.
	Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.
«Обновление парка специализированной техники Веневского района»
	31.12.24
	На исполнении
	0
	4610,0
	0
	https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3712300349124000041&contractInfoId=92080779

	Задача 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения»

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования»
	31.12.24
	На исполнении
	67645,8
	79009,8
	26309,8
	Соглашение №1 между муниципальным образованием Веневский район и муниципальным образованием Грицовское Веневского района о передачи осуществления части полномочий на 2024 год от 18.12.2023

Соглашение №1 между муниципальным образованием Веневский район и муниципальным образованием Мордвесское Веневского района о передачи осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2024 год от 18.12.2023

Соглашение №1 между муниципальным образованием Веневский район и муниципальным образованием Центральное Веневского района о передачи осуществления части полномочий на 2024 год от 18.12.2024;

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349123000034&contractInfoId=86336671

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000007&contractInfoId=89580593

акт №25, акт сдачи-приемки выполненных работ, акт о приемке выполненных работ №1, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 31.01.2024г.; счет на оплату №64;
акт №70, акт сдачи-приемки выполненных работ,
акт о приемке выполненных работ  №2, справка о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 29.02.2024г.;  Акт 125 от 31.03.24 к контракту 23-4-216 от 21.12.23

Акт сдачи-приемки оказанных услуг №1 от 22.02.24 к контракту 24-4-39 от 12.02.24

Акт б/н от 15.01.24 к контракту 23-4-220 от 27.12.23

Акт б/н от 07.02.24 к контракту 24-4-19 от 24.01.24

КС-2, КС-63, акт сдачи-приемки выполненных работ от 06.03.2024г. к контракту 24-4-46 от 04.03.24
[bookmark: _GoBack]
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000011&contractInfoId=90057320

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000010&contractInfoId=90055761

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000008&contractInfoId=92598032

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000013&contractInfoId=90971425

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3712300349124000020&contractInfoId=91090393

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3712300349124000022&contractInfoId=91211155

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000026&contractInfoId=91380522

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000029&contractInfoId=91531080

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000033&contractInfoId=91889392

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000007&contractInfoId=89580593

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3712300349124000030&contractInfoId=91601088

счет на оплату №11,
справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) №1, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) №1, акт сдачи-приемки выполненных работ от 04.06.24г. к контракту 24-4-57 от 25.03.24

счет на оплату №10,
справка о стоимости выполненных работ и затрат №1,
акт о приемке выполненных работ №1,
акт сдачи-приемки выполненных работ от 04.06.24г к контракту 24-4-65 от 05.04.24

счет на оплату №24,
справка о стоимости выполненных работ и затрат №1,
акт о приемке выполненных работ №1,
акт сдачи-приемки выполненных работ от 16.05.24г к контракту 24-9-2 от 14.05.24

счет на оплату №35,
справка о стоимости выполненных работ и затрат №1,
акт о приемке выполненных работ №1, акт сдачи-приемки выполненных работ от 22.05.24г к контракту 24-9-9 от 21.05.24

Акт 0000-000158 от 15.03.24 к контракту 24-4-28 от 29.01.24

Счет на оплату №320, акт сдачи-приемки выполненных работ №6023 от 18.04.24 к контракту 24-4-50 от 21.03.24

Акт б/н от 14.05.24 к контракту 24-4-73 от 02.05.24

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000016&contractInfoId=90888904

счет на оплату №007; акт сдачи-приемки выполненных работ; акт о приемке выполненных работ №1; справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 11.06.24г к контракту 24-4-47 от 19.03.24

счет на оплату №008; акт сдачи-приемки выполненных работ; акт о приемке выполненных работ №1; справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 13.06.24г. к контракту 24-4-61 от 28.03.24

	
	Всего по МП:
	
	
	118645,8
	157674,9
б.Т.о. – 67217,9
Рай.б. – 90457,0
	26309,8
(16,7%)
Б.Т.о. – 2358,0
Рай.б. – 23951,8
	



Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» за 2 квартала 2024 года

	№
п/п
	Наименование показателя
	Ед. 
изм.
	Плановое значение показателя на конец отчетного периода
	Фактическое значение показателя на конец отчетного периода
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	63,00
	63,00
	Желаемая тенденция развития показателя – убывающая

	2
	Количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район
	Ед.
	1
	-
	Срок исполнения показателя не
наступил
Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая

	3
	Количество населенных пунктов, в которых произведено устройство элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ед.
	3
	3
	Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая.



Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» за 2 квартала 2024 года
	№
п/п
	Наименование структурного элемента/контрольное событие
	Ответственный исполнитель
(наименование органа исполнительной власти, ГРБС, организации, учреждения)
	Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата контроль
ного события)
	Код бюджетной классификации
	Объем ресурсного обеспечения, (тыс. руб.)
	Причины невыполнения в срок мероприятия (контрольного события)

	
	
	
	
	
	
	
	Предусмотрено
	Профинансировано
	Освоено
	

	Задача 1: «Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования»

	1.
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
	МУ «УС ЖКХ»
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в   нормативное состояние.
	01.01.24
	31.12.24
	901 0409 172R100000
	51000,0
	74055,1
	0
	На исполнении

	1.1.
	Контрольное событие:
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Веневский район (место выполнения работ: улица Революционная, город Венев; участки автодороги Грицовский – Новомосковск II – ш.Подмосковная Веневского района)
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Веневский район (место выполнения работ: улица Революционная, город Венев; участки автодороги Грицовский – Новомосковск II – ш.Подмосковная Веневского района)
	26.01.24
	15.12.24
	901 0409 172R153930 240
	51000,0
	74055,1
	0
	На исполнении

	Задача 2: «Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники»

	2.
	Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.
«Обновление парка специализированной техники Веневского района»
	МУ «УС ЖКХ»
	Обеспечение своевременного поддержания надлежащих эксплуатационных характеристик дорожного полотна
	01.05.24
	25.12.24
	901 0502 7130200000
	0
	4610,0
	0
	На исполнении

	2.1
	Контрольное событие:
Поставка погрузчика
	МУ «УС ЖКХ»
	Поставка погрузчика ковшового
	01.06.24
	10.12.24
	901 0502 7130281140 240
	0
	4610,0
	0
	На исполнении

	Задача 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения»

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования»
	МУ «УС ЖКХ»
	Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования
	01.01.24
	31.12.24
	901 0409 1740100000
	67645,8
	79009,8
	26309,8
	На исполнении

	3.1.
	Расходы на ремонт, капремонт автодорог общего пользования
	МУ «УС ЖКХ»
	Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования
	01.01.24
	29.12.24
	901 0409 1740120170 240
	45195,8
	44407,1
	8028,0
	На исполнении

	3.1.1.
	Контрольное событие:
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Веневского района
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Веневского района
	01.02.24
	25.12.24
	901 0409 1740120170 240
	39895,8
	39389,3
	7453,7
	На исполнении

	3.1.2.
	Контрольное событие:
Выполнение работ по обустройству подходов к общеобразовательным учреждениям
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по обустройству подходов к общеобразовательным учреждениям
	01.05.24
	25.12.24
	901 0409 1740120170 240
	1000,0
	1000,0
	0
	На исполнении

	3.1.3.
	Контрольное событие:
Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин автомобильных дорог в городе Веневе
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин автомобильных дорог в городе Веневе
	01.04.24
	01.12.24
	901 0409 1740120170 240
	1700,0
	1700,0
	342,6
	На исполнении

	3.1.4.
	Контрольное событие:
Выполнение работ по нанесению разметки на асфальтобетонное покрытие автодорог 
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по нанесению разметки на асфальтобетонное покрытие автодорог г.Венева и Веневского района
	20.02.24
	01.10.24
	901 0409 1740120170 240
	1500,0
	0
	0
	-

	3.1.5.
	Контрольное событие:
Оказание услуг по проверке сметной документации
	МУ «УС ЖКХ»
	Оказание услуг по проверке сметной документации
	10.01.24
	20.12.24
	901 0409 1740120170 240
	200,0
	305,0
	181,7
	На исполнении

	3.1.6.
	Контрольное событие:
Разработка проектно-сметной документации для обустройства подходов к железнодорожным переездам на территории Веневского района
	МУ «УС ЖКХ»
	Разработка проектно-сметной документации для обустройства подходов к железнодорожным переездам на территории Веневского района
	01.03.24
	01.10.24
	901 0409 1740120170 240
	200,0
	200,0
	50,0
	На исполнении

	3.1.7.
	Контрольное событие:
Выполнение работ по диагностике улично-дорожной сети муниципального образования Веневский район
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по диагностике улично-дорожной сети муниципального образования Веневский район
	01.07.24
	01.12.24
	901 0409 1740120170 240
	700,0
	700,0
	0
	На исполнении

	3.1.8.
	Контрольное событие:
Выполнение работ по планировке грунтовых дорог Веневского района
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по планировке грунтовых дорог Веневского района
	01.05.24
	01.12.24
	901 0409 1740120650 240
	0
	1112,8
	0
	На исполнении

	3.2.
	Расходы на содержание элементов обустройства автодорог
	МУ «УС ЖКХ
	Содержание элементов обустройства автодорог
	01.02.24
	01.03.24
	901 0409 1740120650 240
	15450,0
	18107,3
	7208,5
	На исполнении

	3.2.1.
	Контрольное событие:
Оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения
	МУ «УС ЖКХ»
	Оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения
	01.01.24
	01.12.24
	901 0409 1740120650 240
	500,0
	500,0
	144,2
	На исполнении

	3.2.2.
	Контрольное событие:
Выполнение работ по опиловке аварийных деревьев вдоль автомобильных дорог
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по опиловке аварийных деревьев вдоль автомобильных дорог
	01.02.24
	01.11.24
	901 0409 1740120650 240
	1200,0
	1200,0
	569,9
	На исполнении

	3.2.3.
	Контрольное событие:
Оказание услуг по окосу сорной растительности вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения к населенным пунктам Веневского района
	МУ «УС ЖКХ»
	Оказание услуг по окосу сорной растительности вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения к населенным пунктам Веневского района
	01.05.24
	01.11.24
	901 0409 1740120650 240
	800,0
	1500,0
	0
	На исполнении

	3.2.4.
	Контрольное событие:
Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на территории города Венева
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на территории города Венева
	01.01.24
	31.12.24
	901 0409 1740120650 240
	400,0
	400,0
	0
	На исполнении

	3.2.5.
	Контрольное событие:
Выполнение работ по установке дорожных знаков и ограждений на территории Веневского района
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по установке дорожных знаков на территории Веневского района
	20.03.24
	01.10.24
	901 0409 1740120650 240
	700,0
	700,0
	0
	На исполнении

	3.2.6.
	Контрольное событие:
Выполнение работ по содержанию территории общественного пространства «Красная площадь» в городе Веневе
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по содержанию территории общественного пространства «Красная площадь» в городе Веневе
	01.01.24
	31.12.24
	901 0409 1740120650 240
	150,0
	150,0
	90,0
	На исполнении

	3.2.7.
	Контрольное событие:
Выполнение работ по обустройству автобусных остановок
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по обустройству автобусных остановок
	10.04.24
	01.12.24
	901 0409 1740120650 240
	500,0
	500,0
	87,3
	На исполнении

	3.2.8.
	Контрольное событие:
Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города Венева
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города Венева
	01.01.24
	30.12.24
	901 0409 1740120650 240
	5000,0
	5000,0
	2985,0
	На исполнении

	3.2.9.
	Контрольное событие:
Выполнение работ по летнему содержанию улично-дорожной сети города Венева
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по летнему содержанию улично-дорожной сети города Венева
	01.04.24
	01.12.24
	901 0409 1740120650 240
	5000,0
	5000,0
	2174,7
	На исполнении

	3.2.10.
	Контрольное событие:
Выполнение работ по планировке грунтовых дорог Веневского района
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по планировке грунтовых дорог Веневского района
	01.05.24
	01.12.24
	901 0409 1740120650 240
	1200,0
	0
	0
	-

	3.2.11.
	Контрольное событие:
Выполнение работ по нанесению разметки на асфальтобетонное покрытие автодорог 
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по нанесению разметки на асфальтобетонное покрытие автодорог г.Венева и Веневского района
	20.02.24
	01.10.24
	901 0409 1740120650 240
	0
	1500,0
	0
	На исполнении

	3.2.12.
	Контрольное событие:
Выполнение работ по содержанию элементов обустройства автодорог
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по содержанию элементов обустройства автодорог
	10.01.24
	01.12.24
	901 0409 1740120650 240
	0
	2357,3
	1157,4
	На исполнении

	3.3.
	Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) из бюджета Тульской области на устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по устранению дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт)
	29.03.24
	30.06.24
	901 0409 174018001I 240
	0
	2358,0
	2358,0
	-

	3.3.1.
	Контрольное событие:
Выполнение работ по устранению дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт) 
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по устранению дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт)
	29.03.24
	30.06.24
	901 0409 174018001I 240
	0
	2358,0
	2358,0
	-

	3.4.
	Иные межбюджетные трансферты на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
	Администрации поселений МО Веневский район
	Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
	01.01.24
	31.12.24
	901 0409 1740180170 540
	7 000,0
	13437,4
	8715,3
	На исполнении

	3.4.1.
	Контрольное событие:
Иные межбюджетные трансферты на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
	Администрации поселений МО Веневский район
	Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
	01.01.24
	31.03.24
30.06.24
30.09.24
31.12.24
	901 0409 1740180170 540
	7 000,0
	13437,4
	8715,3
	На исполнении



