 Отчет
по муниципальной программе муниципального образования г. Венев Веневский район 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района»


Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района» за IV квартал 2024 года

	№
п/п
	Наименование структурного элемента
	Сроки исполнения по программе
	Фактический срок исполнения по программе
	Объем финансирования (тыс.руб)
	Подтверждение выполнения мероприятия 
(реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.)

	
	
	
	
	Первоначальный план
	Уточнение 
№ 6
	Факт 4 кв.
	

	Задача 1: «Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Венев Веневского района»

	1.1
	Комплекс процессных мероприятий
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Венева»
	31.12.2024
	31.12.2024
	2 240,0
	8 466,6
	8 466,6
	https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000006&contractInfoId=90573121

Товарная накладная №35 от 08.02.24 к контракту 23-4-33 от 05.02.24

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000047&contractInfoId=93194577

счет №104, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1, акт о приемке выполненных работ №1, акт сдачи-приемки выполненных работ от 05.08.24 к контракту №24-4-82 от 20.05.24
Акт о сдачи-приемки выполненных работ от 10.10.24 г.  к контракту № 24-4-163 от 02.10.24 г.

Акт б/н от 17.10.24 г. к контракту № 24-9-9 от 29.08.24 г.

Акт приема-передачи товара № 1 от 06.12.24 г. к контракту 24-9-12 от 02.11.24 г.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ от 03.12.24 г. к контракту № 24-4-219 от 02.10.24 г.

Акт приема-передачи товара от 04.12.24 г.,  товарная накладная № 47 от 04.12.24 г. к контракту № 24-4-217 от 02.12.24 г.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ от 12.12.24 г. к контракту № 24-4-222 от 05.12.24 г.

Акт б/н от 08.11.24 г. к контракту 82-24-24-4-168	 от 10.10.24 г.

Акт б/н от 21.11.24 г. к контракту № 24-4-177 от 21.10.24 г.


	Задача 2: «Приведение освещенности улиц города Венева в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования»

	2.1
	Комплекс процессных мероприятий
«Содержание, ремонт и техобслуживание объектов уличного освещения города Венева»
	31.12.2024
	31.12.2024
	8 760,0
	10 894,1
	8 976,7
	https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349123000036&contractInfoId=94718217

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349122000048&contractInfoId=88051497

Платежное поручение №370 от 20.02.2024 к контракту 71487500275 (23-29-1) от 26.12.22

Акт б/н от 22.01.2024г. к контракту 24-4-16 от 18.01.24

Акт приема-передачи товара,
товарная накладная №1 от 02.02.24г. к контракту 24-4-21 от 24.01.24

КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ от 11.03.24г. к контракту 24-4-38 от 12.02.24

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ от 12.04.24 к контракту 24-4-56 от 25.03.24

Счет на оплату №009, акт о приемке выполненных работ №1, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1, акт сдачи-приемки выполненных работ от 26.06.24 к контракту № 24-4-77 от 20.05.74

Акт б/н от 05.08.24 к контракту №24-4-119 от 17.07.24

Акт б/н от 30.08.24 к контракту №24-4-144 от 28.08.24

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ от 18.12.24 г. к контракту № 24-4-231 от 16.12.24 г.



	Задача 3: «Повышение уровня благоустройства города, улучшение внешнего эстетического вида территории города Венева»

	3.1.
	Комплекс процессных мероприятий
«Благоустройство города Венева»
	31.12.2024
	31.12.2024
	2 250,0
	4 488,0
	4 488,0
	https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349123000035&contractInfoId=86805935

Акт 221 от 31.05.24; Акт 2 от 26.06.24, 281 от 26.06.24
 к контракту №24-4-15 от 18.01.24

Акт приема-передачи товара №1 от 17.06.24, УПД №262 от 17.06.24 к контракту №24-4-96 от 13.06.24

Счет№157, акт приема-передачи товара б/н, товарная накладная №475 от 02.08.24 к контракту 24-4-111 от 27.06.24

Счет №011, акт о приемке выполненных работ №1, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1, акт сдачи-приемки выполненных работ от 25.07.24 к контракту 24-4-124 от 22.07.24 

Счет на оплату №39, акт №39, акт сдачи-приемки выполненных работ, товарная накладная №39 от 29.08.24 к контракту 24-4-146 от 28.08.24

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000040&contractInfoId=92052949

Акт б/н от 03.09.24 к контракту 24-4-17 от 18.01.24

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ от 04.10.24 г. к контракту № 24-4-160 от 02.10.24 г.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ от 06.12.24 г. к контракту № 24-4-221 от 02.10.24 г.


	Задача 4: «Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания в сфере газификации жилых домов»

	4.1
	Комплекс процессных мероприятий
«Газификация жилых домов города Венева»
	31.12.2024
	31.12.2024
	1 100,0
	1 058,5
	1 058,5
	акты № 06-00000127, № 06-00000054, 06-00000179,
06-00000055,
06-00000108 от 31.01.24г.;
акт сдачи-приемки оказанных услуг от 31.01.24г. к контракту 23-4-217 от 21.12.23

Акт №06-00000390, акт №06-00000389,
акт №06-00000383,
акт №06-00000382,
акт №06-00000417,
акт сдачи-приемки оказанных услуг от 29.02.24г. к контракту 24-4-29 от 29.01.24

Акт 06-00000771, 06-00000773, 06-00000774, 06-00000770, 06-00000793 от 29.03.24 к контракту 24-4-45 т 01.03.24

счет на оплату № 06-00001151;
акт № 06-00000998, акт № 06-00000976, акт № 06-00000975, акт № 06-00000972, акт № 06-00000977, акт сдачи-приемки оказанных услуг 30.04.24 к контракту №24-4-60 от 28.03.24

счет на оплату; акт № 06-00001220; акт № 06-00001219; акт № 06-00001180; акт № 06-00001339; акт № 06-00001182;
акт сдачи-приемки оказанных услуг 31.05.24г. к контракту 24-4-70 от 23.04.24

акт сдачи-приемки оказанных услуг 28.06.24 к контракту 24-4-94 от 13.06.24

акт сдачи-приемки оказанных услуг 31.07.24г к контракту 24-4-104 от 21.06.24

акт сдачи-приемки оказанных услуг 30.08.2024г. к контракту 24-4-126 от 29.07.24

	Задача 5: «Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде»

	5.1
	Комплекс процессных мероприятий
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Венева»
	31.12.2024
	31.12.2024
	3 900,0
	3 412,4
	3 412,4
	Счет на оплату №1, акт №1 от 31.01.24 к договору о формировании фонда кап.ремонта №1 от 07.06.21
Счет №00БП-000015 от 31.01.24 к договору д.№6-кж-Вен
Счет №00БП-000016 от 31.01.24 к договору №6.1.-кн-Вен
Счет на оплату №00БП-000017 от 31.01.24 к договору д.№6.2.-спж-Вен
Счет №00БП-000018 от 31.01.24 к договору д.№6.3.-спн-Вен
Счет №00БП-000224 от 29.02.24 к договору д.№6-кж-Вен
Счет №00БП-0002256 от 29.02.24 к договору №6.1.-кн-Вен
Счет на оплату №00БП-000226 от 29.02.24 к договору д.№6.2.-спж-Вен
Счет №00БП-000227 от 29.02.24 к договору д.№6.3.-спн-Вен
Счет на оплату №00БП-000449 от 29.03.24 к договору д.№6-кж-Вен
Счет на оплату №00БП-000450 от 29.03.24 к договору д.№6.1.-кн-Вен
Счет на оплату №00БП-000451 от 29.03.24 к договору д.№6.2.-спж-Вен
Счет на оплату №00БП-000452 от 29.03.24 к договору д.№6.3.-спн-Вен
Счет на оплату №00БП-000662 от 27.04.24 к договору д.№6-кж-Вен
Счет на оплату №00БП-000663 от 27.04.24 к договору №6.1.-кн-Вен
Счет на оплату №00БП-000664 от 27.04.24 к договору д.№6.2.-спж-Вен
Счет на оплату №00БП-000665 от 27.04.24 к договору д.№6.3.-спн-Вен
Счет на оплату №00БП-000662 от 27.04.24 к договору д.№6.2.-спж-Вен
Счет на оплату №00БП-000899 от 31.05.24 к договору д.№6-кж-Вен
Счет на оплату №00БП-000900 от 31.05.24 к договору №6.1.-кн-Вен
Счет на оплату №00БП-000901 от 31.05.24 к договору д.№6.2.-спж-Вен
Счет на оплату №00БП-000902 от 31.05.24 к договору д.№6.3.-спн-Вен
Счет на оплату №00БП-001110 от 28.06.24 к договору д.№6-кж-Вен
Счет на оплату №00БП-001111 от 28.06.24 к договору №6.1.-кн-Вен
Счет на оплату №00БП-001112 от 28.06.24 к договору д.№6.2.-спж-Вен
Счет на оплату №00БП-001113 от 28.06.24 к договору д.№6.3.-спн-Вен
Счет на оплату №37, акт сдачи-приемки выполненных работ от 29.05.24 к контракту №24-4-87 от 24.05.24
Счет на оплату №00БП-001331 от 31.07.24 к договору д.№6-кж-Вен
Счет на оплату №00БП-001332 от 31.07.24 к договору №6.1.-кн-Вен
Счет на оплату №00БП-001333 от 31.07.24 к договору д.№6.2.-спж-Вен
Счет на оплату №00БП-001334 от 31.07.24 к договору д.№6.3.-спн-Вен
Счет на оплату №00БП-001550 от 30.08.24 к договору №6.1.-кн-Вен
Счет на оплату №00БП-001549 от 30.08.24 к договору д.№6-кж-Вен
Счет на оплату №00БП-001551 от 30.08.24 к договору д.№6.2.-спж-Вен
Счет на оплату №00БП-001552 от 30.08.24 к договору д.№6.3.-спн-Вен
Счет на оплату № 00БП-001980 от 31.10.24 г. к договору д.№ 6-кж-Вен
Счет на оплату № 00БП-001981 от 31.10.24 г. к договору д.№ 6.1-кн-Вен
Счет на оплату № 00БП-001982 от 31.10.24 г. к договору д.№ 6.2.-спж-Вен 
Счет на оплату № 00БП-001983 от 31.10.24 г. к договору д.№ 6.3.-спн-Вен
Счет на оплату № 00БП-002199 от 29.11.24 г. к договору д.№ 6-кж-Вен
Счет на оплату № 00БП-002200 от 29.11.24 г. к договору д.№ 6.1-кн-Вен
Счет на оплату № 00БП-002201 от 29.11.24 г. к договору д.№ 6.2.-спж-Вен
Счет на оплату № 00БП-002202 от 29.11.24 г. к договору д.№ 6.3.-спн-Вен
Счет на оплату № 00БП-002413 от 13.12.24 г. к договору д.№ 6-кж-Вен
Счет на оплату № 00БП-002414 от 13.12.24 г. к договору д.№ 6.1-кн-Вен
Счет на оплату № 00БП-002415 от 13.12.24 г. к договору д.№ 6.2.-спж-Вен
Счет на оплату № 00БП-002416 от 13.12.24 г. к договору д.№ 6.3.-спн-Вен

	
	Всего по МП:
	
	
	18 250,0
	28 319,6
	26 402,2 (93,2%)
	




Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района» за 4 квартала 2024 года

	№
п/п
	Наименование показателя
	Ед. 
изм.
	Плановое значение показателя на конец отчетного периода
	Фактическое значение показателя на конец отчетного периода
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)

	1
	Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения
	км
	1,25
	1,25
	Мероприятия выполнены

	2
	Протяженность построенных, замененных канализационных сетей
	км
	0,5
	0
	Мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования

	3
	Количество установленных светильников уличного освещения
	шт.
	70
	70
	Мероприятия выполнены

	4
	Количество энергопринимающих объектов
	шт.
	41
	41
	Мероприятия выполнены

	5
	Количество спиленных деревьев на территории города Венева
	шт.
	15
	15
	Мероприятия выполнены

	6
	Количество городских кладбищ, содержащихся в надлежащем состоянии
	шт.
	2
	2
	Мероприятия выполнены

	7
	Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, газового оборудования газопроводов, ЭЗУ
защищающего газопровод
	объект
	21
	21
	Мероприятия выполнены

	8
	Площадь неприватизированного жилья, за которое осуществляется оплата за капитальный ремонт
	кв. м.
	22 603,23
	22 603,23
	Мероприятия выполнены



Отчет
по исполнению Плана реализации муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района» за 4 квартала 2024 года

	№
п/п
	Наименование структурного элемента/контрольное событие
	Ответственный исполнитель
(соисполнитель)
(наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район)
	Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата контрольного события)
	Код бюджетной классификации
	Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб)
	Причины невыполнения в срок мероприятия (контрольного события)

	
	
	
	
	
	
	
	Предусмотрено
	Профинансировано
	Освоено
	

	Задача 1: «Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Венев Веневского района»

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Венева»
	МУ «УС ЖКХ»
	Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Венева
	01.01.24
	31.12.24
	901 0502 0140100000
	2 240,0
	8 466,6
	8 466,6
	

	1.1
	Контрольное событие:
Оказание услуг по подготовке и экспертизе ПСД
	МУ «УС ЖКХ»
	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
	06.02.24
	31.12.24
	901 0502 0140121010 410
901 0502 0140121010 240
	1 000,0
	2208,9
36,0
	2208,9
36,0
	

	1.2
	Контрольное событие:
Выполнение работ по ремонту и замене инженерных сетей
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по ремонту и замене инженерных сетей
	09.01.24
	01.11.24
	901 0502 0140140010 240
	1 240,0
	6 221,7
	6 221,7
	

	Задача 2: «Приведение освещенности улиц города Венева в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования»

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и техобслуживание объектов уличного освещения города Венева»
	МУ «УС ЖКХ»
	Содержание, ремонт и устройство объектов уличного освещения города Венева
	01.01.24
	31.12.24
	901 0503 0140200000
	8 760,0
	10 894,1
	8 976,7
	

	2.1.
	Контрольное событие
Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту уличного освещения в г. Веневе
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту уличного освещения в г. Веневе
	09.01.24
	28.12.24
	901 0503 0140220030 240
	1 100,0
	1 278,4
	1 278,4
	

	2.2.
	Контрольное событие:
Техническое обслуживание, ремонт линий уличного освещения на территории города Венева
	МУ «УС ЖКХ»
	Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) системы уличного освещения
города Венев
	01.03.24
	28.12.24
	901 0503 0140220030 540
	3660,0
	3 378,5
	1 558,5
	

	2.3.
	Контрольное событие:
Содержание объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию)
	МУ «УС ЖКХ»
	Содержание объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию)
	01.01.24
01.04.24
01.07.24
01.10.24
	31.03.24
30.06.24
30.09.24
31.12.24
	901 0503 0140220040 240
	4000,0
	6 231,6
	6 134,2
	

	2.4.
	Контрольное событие:
Содержание объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию)
	МУ «УС ЖКХ»
	Содержание объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию)
	01.02.24
	31.12.24
	901 0503 0140220040 850
	0
	5,6
	5,6
	

	Задача 3: «Повышение уровня благоустройства города, улучшение внешнего эстетического вида территории города Венева»
	

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Венева»
	МУ «УС ЖКХ»
	Благоустройство города Венева
	01.01.24
	31.12.24
	901 0503 0140300000
	2 250,0
	4 488,0
	4 488,0
	

	3.1
	Контрольное событие
Выполнение работ по санитарной уборке города Венева
	МУ «УС ЖКХ»

	Выполнение работ по санитарной уборке города Венева
	01.01.24
	28.12.24
	901 0503 0140320050 240
901 0505 0140320050 540
	1 060,0
90,0
	1 168,6
90,0
	
1 168,6
90,0

	

	3.2
	Контрольное событие
Организация  и содержание мест захоронения города Венева
	МУ «УС ЖКХ»

	Выполнение работ по содержанию территории кладбищ в городе Веневе

	01.01.24
	28.12.24
	901 0503 0140320060 240
	1100,0
	611,1
	611,1
	

	3.3
	Выполнение работ по благоустройству детских площадок, благоустройству территории
	МУ «УС ЖКХ»
	Выполнение работ по благоустройству детских площадок, благоустройству территории
	01.06.2024
	01.12.2024
	901 0503 0140320070 240
	0
	1 787,4
	1 787,4
	

	Задача 4: «Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания в сфере газификации жилых домов»
	

	4
	Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилых домов города Венева»
	МУ «УС ЖКХ»
	Газификация жилых домов города Венева
	01.01.24
	31.12.24
	901 0502 0140400000
	1 100,0
	1 058,5
	1 058,5
	

	4.1
	Контрольное событие
Выполнение работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов
	МУ «УС ЖКХ»
	Техобслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов
	01.01.24
01.04.24
01.07.24
01.10.24
	31.03.24
30.06.24
30.09.24
31.12.24
	901 0502 0140420490 540
	1 100,0
	1 058,5
	1 058,5
	

	Задача 5: «Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде»
	

	5
	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Венева»
	МУ «УС ЖКХ»
	Капитальный ремонт многоквартирных домов города Венева
	01.01.24
	31.12.24
	901 0501 0140500000
	3 900,0
	3 412,4
	3 412,4
	


















МЕТОДИКА
проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы. 
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:
      m
Cel = (1 / m) x SUM (Si),
     i=1
где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
SUM - сумма значений.
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:
Si = (Fi / Pi) x 100%,
где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;
Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
[bookmark: _GoBack]Cel = (1 / m) x SUM (Si) = (1/8) х (1,25/1,25+0/0,5+70/70+41/41+15/15+2/2 +21/21+22603,23/22603,23) х 100% = 87,5%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Веневский район муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:
Fin = K / L x 100%,
где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;
K - кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования Веневский район на реализацию
муниципальной программы за отчетный финансовый год;
L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной
финансовый год в бюджете муниципального образования Веневский район.

Fin = K / L x 100% = 26 402,2/28 319,6 x 100% = 93,2%

3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) 
муниципальной программы производится по следующей формуле:
        n
Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),
       j=1
где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата - как «0»;
n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;
SUM - сумма значений.
Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%) = (1 /11) х (1+1+1+0,5+0,98+1+1+1+1+1+1) х 100% = 95,3%

4. Комплексная оценка эффективности муниципальной программы за 2024 год произведена по формуле:

О=(Cel+Fin+Mer)/3 = (87,5% + 93,2% + 95,3%)/3 = 92,0%.

Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.





